



Unione Europea



Regione Siciliana



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



II CIRCOLO STATALE "CAVOUR"

Via Cavour, 6 91025 MARSALA (Trapani) Telefono: 0923.71 44 21

<https://cavourmarsala.edu.it> Codice Univoco Ufficio: **UFMTXQ**

Codice Fiscale 82006560815

P. E. C.:

e-mail:

tpee04600r@pec.istruzione.it

tpee04600r@istruzione.it

Marsala li, 24/07/2023

All'A.d.G. - piattaforma GPU

Agli atti

Al Sito web - PON 2014/2020

Progetto FESR – REACT EU “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”.
cod. 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-266;
CUP: J84D22000980006.

Oggetto: *richiesta di proroga per chiusura PON ambienti didattici innovativi nelle scuole dell’infanzia.*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

l’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOOGABMI/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”, a valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifi-



II CIRCOLO STATALE “CAVOUR”

co 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - 13.1.5 –
“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”;

CONSIDERATA la documentazione agli atti di questa Istituzione inerente lo sviluppo del progetto in oggetto;

PRESO ATTO del ritardo nella consegna del materiale da parte di alcuni (n. 2) fornitori;

NON POTENDO procedere con le fasi di collaudo e rendicontazione;

VISTO l’avviso prot. n. AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE(U).0096871.14-07-2023 che concede la possibilità di proroga del termine di conclusione del progetto utilizzando l’apposita funzione disponibile su GPU;

ESSENDO inoltre la Ns. Istituzione oggetto di operazioni di dimensionamento che, a breve, imporranno una modifica dei codici meccanografici, già comunicati;

tutto ciò premesso e considerato

CHIEDE

la proroga al 13 ottobre 2023 per il completamento del progetto in oggetto.

II DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Alberto Ruggirello
*documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse*